TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERUBAHAN DESAIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP COST OVERRUN PROYEK KONSTRUKSI DI JAMBI

Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Program Studi S-1
Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik
Universitas Batanghari

Disusun Oleh

MUHAMMAD FIQH ANDREAWAN

1900822201008

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2024