TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN GEDUNG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Fakultas Teknik
Universitas Batanghari

Disusun Oleh :

NADILA

NPM : 2100822201052

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2026