DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 2

1.4 Batasan Penelitian 2

1.5 Manfaat Penelitian 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proyek konstruksi 4

2.2 Manajemen Konstruksi 6

2.3 Sasaran Proyek Konstruksi 22

2.4 Kontraktor 24

2.5 Bidang Pekerjaan Utama 26

2.6 Pengertian keterlambatan Proyek 30

2.7 Dampak Keterlambatan 32

2.8 Penyebab Keterlambatan 33

2.9 Rancangan Kuisioner 36

2.10 Penelitian Terdahulu 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data 44

3.2 Metode Penggolahan Data 45

3.3 Penggolahan Data penelitian.....46

3.4 Analisis Rangking 47

3.5 Instrumen Kuisioner Penelitian.....48

3.6 Kualifikasi Responden 53

3.7 Flowchart Penelitian.....55

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggumpulan Data 56

4.2 Hasil Jawaban Responden.....61

4.3 Profil Responden.....78

4.4 Pengujian Faktor dan Variabel yang mempengaruhi 82

4.5 Tingkat pengaruh faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan 87

4.6 Tingkat Faktor keterlambatan Faktor Peralatan.....110

4.7 Faktor dominan rangking faktor tenaga kerja dan peralatan.....133

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 136

5.2 Saran.....136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN