DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Batasan Penelitian 3

1.5 Manfaat Penelitian 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen 5

2.2 Proyek 7

2.3 Manajemen Proyek 9

2.4 Penjadwalan 20

2.5 Jenis – Jenis Kegiatan Konstruksi 22

2.6 Karakteristik kegiatan konstruksi 23

2.7 Tahap kegiatan dalam kegiatan konstruksi 27

2.8 Pengertian Penyimpangan 34

2.9 Faktor – factor variabel Penyimpangan 35

2.10 Perusahaan Konstruksi 40

2.11 Pengertian presepsi, penyedia jasa dan pengguna jasa.....46

2.12 Indikator pengujian kuisioner.....51

2.12 Penelitian terdahulu.....54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data 55

3.2 Metode Analisis Data.....56

3.3 Parameter untuk data Variabel dan faktor yang mempengaruhi.....57

3.4 Sampel.....58

3.5 Objek Penelitian 59

3.6 Rancangan Kuisioner 59

3.7 Bagan Alir Penelitian 60

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggumpulan Data 61

4.2 Hasil Jawaban Responden.....64

4.3 Pengujian Faktor dan Variabel yang mempengaruhi 77

4.4 Tingkat pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor manusia 81

4.5 Tingkat pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor biaya 90

4.6 Tingkat Pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor bahan.....95

4.7 Tingkat Pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor Peralatan 100

4.8 Tingkat pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor cara/metode ...105

4.9 Tingkat Pengaruh faktor yang mempengaruhi faktor Alam.....109

4.10 Urutan Peringkat Faktor dan Variabel Dominan 112

BAB IV KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan 124

5.2 Saran.....125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN